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Краткое описание инвестиционной программы
АО "ОРЭС-Прикамья" на 2015-2019 годы (корректировка 2019 года).

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Инвестиционная программа АО "ОРЭС-Прикамья" разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учётом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам технической политики компании в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства.
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Поддержание эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей;
2. Реализация инвестиционных проектов по строительству электросетевых объектов по программе «Многодетные семьи»;
3. Снижение потерь электрической энергии;
4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.

II. Пояснительная записка по причинам корректировки объектов инвестиционной программы 2019 года.

1. Реконструкция ВЛ-6кВ от РП-2 до пос.Луньевка (протяженность-9км), г.Александровск –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
2. Реконструкция ВЛ-6кВ фид.3 от ПС "Гидролизная" до ТП-394 с отпайкой на ТП-391, реконструкция ТП-391,394, установка в ТП ВВ ячеек, г.Губаха –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
3. Реконструкция  РП-1, г.Кизел –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
4. Реконструкция  РП-1 г.Верещагино –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, г.Очер –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
6. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Красногвардейская от ТП-58, г. Очер - реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. 
7. Установка пунктов учета - в связи с необходимостью снижения потерь в электрических сетях предлагается установка следующего количества счетчиков: однофазные – 171 шт, трёхфазные – 44 шт, маршрутизаторы – 6 шт. Общая стоимость проекта составит – 6 377 тыс.руб. с НДС.
8.  Строительство 2-х ВКЛ-6кВ фид. 14 и 17 от ПС "Н.Пашия" до ЦРП (СМР), г.Горнозаводск–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2017 год, но из-за ограниченности средств был перенесен. В 2018 году запланировано выполнение ПИР, в 2019 выполнение СМР.
9.  Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-32 (СМР), г.Горнозаводск –  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2019 год. В 2018 году запланировано выполнение ПИР, в 2019 выполнение СМР.
10.  Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-6, реконструкция ТП-6 (установка ячейки с ВВ) (СМР), г.Горнозаводск–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2018 год, но из-за ограниченности средств в 2018 году будут выполнены только ПИР. В 2019 году запланировано выполнение СМР.
11.  Строительство ВЛ-6кВ фидер №5 ПС «Гремячая-1», от ПП-6кВ до пос. Баская, г.Гремячинск  – реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
12.  Строительство ВЛИ-6кВ от ПС "Ключи" до ТП-345, строительство КРУН-6кВ, КТПН (СМР), пос.Углеуральский, г.Губаха–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2018 год, но из-за ограниченности средств в 2018 году будут выполнены только ПИР. В 2019 году запланировано выполнение СМР.
13.    Строительство 4-х КТПН(т)-630кВА, ВЛ-6 кВ-3,0км (отпайка от фид. 310), ВЛ-0,4 кВ-8,5км, г.Лысьва – реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
14.  Строительство 2*КТПН(п), ВКЛ-6 кВ от РП-4 до вновь устанавливаемой 2*КТПН(п) (ПИР), г.Лысьва  - реализация мероприятия необходима в связи с необходимостью электроснабжения строящегося здания школы по адресу ул.Балахнина 128, имеется обращение администрации Лысьвенского городского поселения. В 2018 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы по данному объекту. В 2019 году запланировано выполнение СМР.
15.  Строительство  двух КТПН(п)-630кВА, ВЛЗ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в районе улиц Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая (участки выделяемые многодетным) (ПИР), г.Лысьва  - реализация мероприятия необходима для обеспечения электроснабжения 104 земельных участков, выделяемых многодетным в поселке Первомайский (улицы Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая), имеется обращение администрации Лысьвенского городского поселения. В 2018 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы по данному объекту. В 2019 году запланировано выполнение СМР.
16.  Строительство ВЛЗ-10кВ от ТП-33  до ТП-"Шалтынская перемена" (2,5км), г.Суксун  - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
17.  Строительство двух КЛ-10 кВ фид.19,44, от ПС "КШТ" до РП-2, г.Чайковский  - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2019 году.
18.   Строительство двух КТПН, ВЛЗ-10, ВЛИ-0,4 кВ  (участки для многодетных, м-рн Южный) (СМР II этап), г.Чайковский– реализация данного объекта необходима для обеспечения электроснабжения земельных участков выделенных под индивидуальную жилую застройку многодетным семьям. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение 89 земельных участков выделенных многодетным семьям. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены только проектно-изыскательские работы. В 2018 году запланировано выполнение 1 этапа СМР, в 2019 году выполнение 2 этапа СМР.
19.  Строительство КТПН, ВЛЗ-10, ВЛИ-0,4 кВ  (участки ИЖС, м-рн Завьялово), (СМР II этап), г.Чайковский – в настоящее время, в данном районе администрацией Чайковского городского поселения, выделяются земельные участки под индивидуальную жилую застройку. Реализация данного объекта ранее не планировалась. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение около 127 земельных участков выделенных под ИЖС. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены только проектно-изыскательские работы. В 2018 году запланировано выполнение 1 этапа СМР, в 2019 году выполнение 2 этапа СМР.
20. Строительство БРТП и БКТП в кадастровом квартале 59:12:0010316, строительство двух ВКЛ-10 кВ от ПС "КШТ" до БРТП, (СМР), г. Чайковский – в настоящее время, в данном районе администрацией Чайковского городского поселения, выделяются земельные участки под многоэтажную жилищную застройку. Реализация данного объекта ранее не планировалась. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение квартала перспективной многоэтажной застройки ограниченного улицами Ленина, К.Маркса, Мира, Приморский бульвар. В 2017 году на данном объекте планируется выполнение только проектно-изыскательских работ. В 2017 году на данном объекте выполнены только проектно-изыскательские работы. В 2019 году запланировано выполнение СМР.
21. [bookmark: _GoBack]  Приобретение дизель-генераторной электростанции 250 кВт, в капотном исполнении на шасси, г.Гремячинск, г.Очер–  необходимо для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов, в аварийных ситуациях.


Вывод: Инвестиционная программа на 2015-2019 годы подготовлена с учетом ограничения роста предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии, обеспечивает достижение главных целей АО "ОРЭС-Прикамья" - обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, исполнение обязательств по технологическому присоединению, обеспечение электроснабжением объектов по программе «Многодетные семьи».

